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3.1

DOEL

Het doel van deze procedure is om bij werkzaamheden in de bodem te voldoen aan de wettelijke regels en
verplichtingen.

TOEPASSINGSGEBIED

Deze procedure is van toepassing op geplande werkzaamheden zonder relatie met nieuwe
bodemverontreiniging. Voor werkzaamheden in de bodem ten behoeve van een nieuw geval van
bodemverontreiniging wordt verwezen naar de procedure AOMPRO 32.

Algemene info:

De bodem op de locatie bestaat voor de eerste 4 meter globaal uit in de jaren 60 van de vorige eeuw opgespoten
havenslib (ophooglaag). De ophooglaag bevat in de regel sterke verontreinigingen met zware metalen. Daarnaast
zijn in het verleden diverse delen van de locatie verontreinigd geraakt door de gevoerde bedrijfsactiviteiten. Het
uitgangspunt is daarom dat alle werkzaamheden in de bodem werkzaamheden in verontreinigde bodem
betreffen, tenzij door middel van analysegegevens het tegendeel is bewezen.

PROCEDURE

Voor graafwerkzaamheden moet rekening worden gehouden met meerdere “bevoegd gezagen”. In
deel A worden de werkzaamheden in de bodem besproken; in deel B het onttrekken van water en in
deel C het lozen van afvalwater.

De onderstaand beschreven procedure worden schematisch weergegeven in het diagram in de
bijlagen.

UITGANGSPUNTEN GRAAFWERKZAAMHEDEN (DEEL A)
Inleiding

Op de site worden twee soorten graafwerkzaamheden onderscheiden:
1. Gepland werk
2. Ongepland werk

Risico’s
Wanneer tijdens graafwerkzaamheden geen beschermende maatregelen genomen worden, kan blootstelling aan
verontreinigende stoffen optreden.

Regelgeving

Daarnaast moeten werkzaamheden in verontreinigde bodem gemeld worden bij het bevoegd gezag en in enkele
gevallen moet een (deel)saneringsplan worden opgesteld en goedgekeurd voordat de werkzaamheden mogen
worden uitgevoerd.

Om graafwerkzaamheden veilig en volgens de wettelijke voorschriften te laten verlopen is deze procedure
opgesteld. Bij graafwerkzaamheden wordt ook vaak grondwater onttrokken (zie deel B) en water geloosd (zie
deel C).

Gepland werk

Gepland werk is werk dat gedurende langere tijd wordt voorbereid en er is gelegenheid om een bodemonderzoek
uit te laten voeren. Bij gepland werk dient altijd een bodemonderzoek uitgevoerd te worden om de
veiligheidsmaatregelen tijdens de graafwerkzaamheden te kunnen bepalen. Voor graafwerkzaamheden tijdens
geplande werken dient het schema in Bijlage 1 gevolgd te worden. Graafwerkzaamheden dienen altijd intern
gemeld te worden (voornemen, start en afmelden). Hiervoor kan Bijlage 3 gebruikt worden. Verder dienen
geplande graafwerkzaamheden meestal begeleid te worden door een milieukundig begeleider. Dit is een externe
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en BRL gecertificeerde persoon. De noodzaak voor milieukundige begeleiding blijkt uit de resultaten van het
bodemonderzoek.

Ongepland werk

Ongeplande ontgravingen vinden plaats in een ongewone situatie waarbij de veiligheid van het milieu of de
omgeving in gevaar is. Bijvoorbeeld in geval van een release van een milieugevaarlijke stof naar lucht, water,
grondwater of grond. Een tweede reden voor ongepland werk is wanneer wij zonder de graafwerkzaamheden de
veiligheid van onze mensen, onze contractors of de omgeving niet kunnen waarborgen. Bijvoorbeeld bij de
lekkage van een bluswaterleiding waarbij de benodigde waterdruk niet meer gegarandeerd kan worden. Alle
andere ontgravingen zijn in principe geplande graafwerkzaamheden.

Wanneer door een ongewoon voorval onverwacht en op zeer korte termijn graafwerkzaamheden uitgevoerd
moeten worden is er sprake van ongepland werk en is er geen tijd om een bodemonderzoek uit te laten voeren.
Om toch de kans op blootstelling aan verontreinigende stoffen te verkleinen kunnen de veiligheidsmaatregelen op
basis van wat we al weten over de kwaliteit van de bodem op de locatie worden bepaald. Hiervoor is er de T&F-
klassen kaart. Deze T&F-klassenkaart mag alleen gebruikt worden bij ongepland werk.

Voor graafwerkzaamheden tijdens ongeplande werken dient het schema in Bijlage 2 gevolgd te worden.
Graafwerkzaamheden dienen altijd intern gemeld te worden (voornemen, start en afmelden). Hiervoor kan Bijlage
3 gebruikt worden. Verder dienen de graafwerkzaamheden bij ongepland werk altijd te worden begeleid door een
milieukundig begeleider. Dit is een externe en BRL gecertificeerde persoon.

De milieukundig begeleider weet hoe moet worden omgegaan met de vrijgekomen grond en zal maatregelen
adviseren bij onverwachte situaties.

Voor alle graafwerkzaamheden geldt dat er zich onverwachte situaties kunnen voordoen. Blijf ten alle tijden alert
en leg het werk stil wanneer onverwachte verontreinigingen worden aangetroffen.

Uitgangspunten

Bij werkzaamheden in de bodem op de locatie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de kwaliteit van de bodem (grond, puin en (grond)water) te
worden bepaald. De wijze waarop is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. De historische
informatie is bekend bij 0.a. Antea en in geval van onduidelijkheden kunt u terecht bij de milieu- en/of
bodemcodrdinator.

. Op basis van de kwaliteitsgegevens van de grond dient de T&F klasse te worden bepaald ten einde de juiste
persoonlijke beschermingsmiddelen en overige maatregelen te kunnen treffen conform de CROW 132
‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’.

o Afhankelijk van de geplande werkzaamheden en de kwaliteitsgegevens van de bodem dient wel of geen
melding via de email: handhavingbodem@dcmr.nl te worden verricht aan de DCMR Milieudienst Rijnmond.
(zie afloopschema in bijlage 1 - graafwerkzaamheden).

o De bij (nieuwbouw)projecten vrijkomende grond wordt bij voorkeur op of nabij de locatie van herkomst
hergebruikt. De hoeveelheid overtollige grond dient tot een minimum beperkt te worden.

o Hergebruik van grond is niet mogelijk indien de bij de graafwerkzaamheden vrijkomende grond wordt
aangeduid als mobiel verontreinigde bodem. Een mobiele verontreiniging is dat een verontreiniging in het
grondwater tot boven de T-waarde wordt aangetroffen.

o Hergebruik van overtollige grond elders op de locatie is niet mogelijk en overtollige grond dient daarom zo
snel als mogelijk van de locatie te worden afgevoerd. Al het mogelijke moet gedaan worden om, op het
moment van vrijkomen van overtollige grond en puin, directe afvoer naar de definitieve bestemming mogelijk
te maken.

. Het afvoeren van de overtollige grond en puin dient plaats te vinden via de afvalstoffencoérdinator van de
locatie.

. Het tijdelijk opslaan van overtollige grond en puin dient plaats te vinden in vloeistofdichte containers. De
containers dienen na afronding van de werkzaamheden (dagelijks) te worden afgedekt. Dit om eventuele
stofvorming vanuit de container of regenval in de container te voorkomen.
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3.2

3.3

3.4

. Alle kosten samenhangend met het uitgraven van grond en eventuele afvoer (onderzoek, begeleiding,
analyses, transport, stort, reiniging, etc.) komen ten laste van de initiatiefnemer van de werkzaamheden.

. Bij (nieuwbouw)projecten dienen de kosten van het uitgraven van grond en afvoeren van grond, puin en
grondwater te worden opgenomen in het investeringsbudget. Bij onderhoudswerkzaamheden komen de
kosten ten laste van het onderhoudsbudget van de initiatiefnemer.

MELDING GRAAFWERKZAAMHEDEN IN DE BODEM

In het vroegst mogelijk stadium dat vermoed wordt dat ten gevolge van een (nieuwbouw)project cq.
onderhoudswerkzaamheden werkzaamheden in de bodem gaan worden uitgevoerd, moet dit voornemen door de
initiatiefnemer gemeld worden aan de milieu- en/of bodemcodrdinator. Bij de melding dienen de in bijlage 3
gevraagde gegevens te worden verstrekt. Dit geldt ook voor onvoorziene gevallen waarbij grond, puin en of
(grond)water vrij komt. In alle gevallen waarbij graafwerkzaamheden in de bodem worden uitgevoerd dient een
melding te worden verricht in het kader van de WION. De melding dient te worden verricht door de grondroerder
die mechanische graafwerkzaamheden gaat uitvoeren.

Afhankelijk van de geplande werkzaamheden en de kwaliteitsgegevens van de bodem dient wel of geen melding
te worden verricht aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Hiervoor zijn drie verschillende opties mogelijk (zie ook
bijlagen):

1. Niet meldingsplichtig
- De bodem is niet verontreinigd of;
- De bodem is verontreinigd kleiner dan de interventiewaarde en minder dan 50m3 grond
2. Melding start werkzaamheden 1 dag voor aanvang (meldkamer DCMR)
- De bodem is verontreinigd kleiner dan de interventiewaarde en meer dan 50m3 grond of;
3. Afhankelijk van de werkzaamheden een verplichte procedure tussen de 5 werkdagen en 8 weken
- De bodem is verontreinigd boven de interventiewaarde en meer dan 25m3 grond (8 weken).
- De bodem is verontreinigd boven de interventiewaarde en minder dan 25m3 grond (5 werkdagen).

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de noodzakelijke meldingen voorafgaand aan
de uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij moet opgemerkt worden, dat het hierbij in alleen om het volume,
maar ook om de omvang van de ontgraving gaat.

UITVOEREN BODEMONDERZOEK

Een bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd door een BRL2000 (Veldwerk bij milieuhygiénisch
bodemonderzoek) gecertificeerd bedrijf.

Geadviseerd wordt om bij de uitvoering van het bodemonderzoek, indien tijdens de geplande
graafwerkzaamheden grondwater onttrokken dient te worden, ook de benodigde analyses uit te voeren welke
noodzakelijk zijn voor de meldingen in het kader van het onttrekken en lozen van grondwater.

Verzocht wordt om de resultaten van het bodemonderzoek te verzenden aan de bodemcodrdinator van de
locatie. De bodemcodrdinator kan adviseren over de te volgen stappen naar aanleiding van de resultaten van het
bodemonderzoek.

Bij puin wordt er afhankelijk van de herkomst bepaald welke gegevens en/of analyses benodigd zijn.

VERWERKINGSMOGELIJKHEDEN

Op basis van de resultaten wordt in overleg met de bodemcodrdinator bepaald of de vrijkomende grond
milieuhygiénisch geschikt is om op de locatie van herkomst te hergebruiken of dat de vrijkomende grond van de
locatie dient te worden afgevoerd.
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3.6

Bij puin of indien hergebruik van de grond niet mogelijk is dient de afzet buiten de locatie te worden afgestemd
met de afvalcodrdinator. Op basis van de kwaliteitsgegevens van de bodem kan door de afvalcodrdinator de
afvoermogelijkheid worden geregeld. De afvalcoérdinator werkt de oplossingsrichtingen uit en doet een voorstel.
De initiatiefnemer dient het voorstel te fiatteren.

Op basis van de resultaten van het grondwateronderzoek wordt in overleg met Antea (en eventueel de
milieucodrdinator) bepaald op welke wijze de lozing van het onttrokken grondwater kan plaatsvinden en of hier
eventueel aanvullende maatregelen voor noodzakelijk zijn om aan de lozingseisen te kunnen voldoen.

AFVOER GROND EN/OF PUIN

De initiatiefnemer meldt zo spoedig mogelijk de startdatum van de werkzaamheden aan de bodemcodrdinator en
de afvalcodrdinator.

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van de werkzaamheden aan de DCMR Milieudienst
Rijnmond. De bodemcodrdinator kan adviseren ten behoeve van het verrichten van de meldingen bij het bevoegd
gezag.

De afvalcodrdinator bestelt de eventueel benodigde containers en regelt de afvoer conform de gemaakte
afspraken met de initiatiefnemer.

Het tijdelijk opslaan van de vrijkomende grond op de locatie zonder het gebruik van containers is in beginsel niet
toegestaan en kan alleen plaatsvinden met een schriftelijke ontheffing van het MT van AkzoNobel Natuurlijk moet
wel voldaan worden aan de eisen van het tijdelijk opslaan van verontreinigde bodem.

AFRAPPOTAGE VAN DE WERKZAAMHEDEN

De initiatiefnemer meldt zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen drie maanden) na afronding van de
werkzaamheden aan de milieucodrdinator en aan de DCMR via handhavingbodem@dcmr.nl
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4 UITGANGSPUNTEN ONTTREKKINGEN (DEEL B)

Bij werkzaamheden in de bodem, waarbij grondwater wordt onttrokken gelde specifieke uitgangspunten voor
deze onttrekkingen. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in een (jaarlijkse) ontheffing. Doel van deze
uitgangspunten is het beheersen van de ondergrondse situatie. De huidige vervuiling mag niet verplaatst worden
door de onttrekkingen; ook is het niet de bedoeling dat vervuiling van buiten de locatie naar de locatie wordt
toegetrokken. De volgende uitgangspunten moeten worden meegenomen:

de doorlooptijd per bemaling bedraagt ongeveer 1 week met een gemiddeld debiet van circa 1m3 per uur.

de onttrekkingen mogen op een bepaald moment in totaal niet meer dan 10 m3 per uur bedragen (op de
gehele site dus).

de uitvoerder van de activiteiten meldt de aanvang van de activiteiten twee werkdagen van te voren via het
Waterschapsloket middels het ingevulde formulier (zie bijlage 4) (telefoon 0900 - 2005005 of e-mail
2005005@wshd.nl) . Tevens stuur hij een kopie naar HSE Coordinator Projects en de Milieucodrdinator;

bij een onttrekking van grote hoeveelheden (>100m3) sterk verontreinigd grondwater dient ook bij de DCMR
gemeld te worden via handhavingbodem@dcmr.nl (voor zover dat niet al is gebeurd in combinatie met de
grondwerkzaamheden).

na de beéindiging van de onttrekking moet het ingevulde formulier (zie bijlage ) digitaal ingeleverd worden
bij de HSE Coordinator Projects en de Milieucodrdinator. Het gaat hierbij om de debieten en de informatie
van de debietmeter met de bijbehorende kalibratie certificaten. Deze zijn noodzakelijk voor de kwartaal en
jaar rapportage.

Indien de doorlooptijd per bemaling mogelijk langer bedraagt dan 10 dagen dan mag deze niet op de
standaard ontheffing en zal een specifieke aanvraag ingediend moeten worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de kwaliteit van de bodem (grond, puin en (grond)water) te
worden bepaald. De wijze waarop is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden. Voor historische
informatie is bekend bij Antea en in geval van onduidelijkheden kunt u terecht bij de milieu- en/of
bodemcodrdinator.
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5 UITGANGSPUNTEN LOZINGEN (DEEL C)

Voor het lozen van water is RWS het bevoegd gezag(voor de MAE is dat het waterschap; indien niet
rechtstreeks op de haven wordt geloosd. Door Antea wordt aan de hand van een analyse van het te lozen water
getoetst aan de lozingsnormen die zijn opgenomen in het activiteitenbesluit. Op basis van de resultaten brengen
zij een advies uit.

e In principe is het niet toegestaan om ongezuiverd te lozen. Via de Biobot mag niet geloosd worden zonder
daarvoor specifieke toestemming te hebben aangevraagd (doorlooptijd circa 2 tot 3 maanden). Hierbij moet
aangetoond worden dat de werking van de Biobot niet negatief wordt beinvloed.

e Meestal is daarom een extra zuiveringsinstallatie noodzakelijk, die o.a. via de huiscontractor geleverd kan
worden.
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6 REFERENTIES

Artikel 27 Wet BodemBescherming (Wbb); Degene die voornemens is de bodem te saneren dan wel
handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst, doet van dat voornemen melding bij gedeputeerde staten van de provincie (DCMR Milieudienst
Rijnmond). Voor afloopschema zie bijlage ...

Circulaire bodemsanering 2009; Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten
minste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van
grondverontreiniging, of 100 m3 poriénverzadigd bodemvolume in het geval van een
grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde.

Besluit Bodemkwaliteit; Werkzaamheden in verontreinigde bodem kunnen alleen worden uitgevoerd door
erkende bodemintermediairs. De graafwerkzaamheden in verontreinigde bodem dienen te worden
uitgevoerd door een aannemer die gecertificeerd is conform de BRL 7000. De begeleiding van de
werkzaamheden dient te worden uitgevoerd door een adviesbureau die gecertificeerd is conform de BRL
6000.

CROW 132; Het werken in of met verontreinigde grond of verontreinigd grondwater kan veiligheids- en
gezondheidsrisico's inhouden voor de betrokken werknemers. Dit betreft dan niet alleen de risico's die het
gevolg zijn van de aanwezigheid van verontreinigingen (blootstelling aan chemische stoffen, brand- en
explosiegevaar), maar ook anderszins vanuit de aard van de werkzaamheden (bijvoorbeeld werken in
bouwputten, werken met grondverzetmachines).

Waterwet : In de Waterwet staat dat het verboden is grondwater te onttrekken of te infiltreren zonder
vergunning of melding. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden grondwater wordt onttrokken of
water wordt geinfiltreerd dient daarom een vergunning te worden aangevraagd of een melding te worden
verricht. Deze vergunning of melding wordt afgegeven door het waterschap Hollandse Delta.

Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION); Deze wet is beter bekend als de
‘Grondroerdersregeling’. Doel van de grondroerdersregeling is om schades aan ondergrondse kabels en
leidingen door graafwerkzaamheden te verminderen. Een grondroerder die mechanische
graafwerkzaamheden wil uitvoeren, moet een melding doen. Voor graafwerkzaamheden die met een schop
worden verricht, is geen melding verplicht.

7 DEFINITIES

Initiatiefnemer De beheerder van het beheersgebied waarvan de grond wordt afgevoerd. Bij (nieuw-
bouw)projecten is de projectleider als vertegenwoordiger van de opdrachtgever de
initiatiefnemer en bij onderhoudswerkzaamheden is de Plant Maintenance Manager
van het desbetreffende bedrijf de initiatiefnemer.

T&F klasse Toxiciteitklasse (T) en de Brandbaarheidklasse (F). Op basis van de
milieuhygiénische kwaliteitsgegevens van de bodem kan de T&F klasse worden
bepaald op basis waarvan een uitspaak kan worden gedaan welke persoonlijke
beschermingsmiddelen en overige maatregelen dienen te worden genomen voor het
werken in verontreinigde grond en (grond) water.

8 AFKORTINGEN

Whbb Wet Bodembescherming

DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

BRL 2000 Beoordelingsrichtlijn voor veldwerk bij milieuhygiénisch bodemonderzoek

BRL 6000 Beoordelingsrichtlijn voor milieukundige begeleiding en evaluatie van

bodemsaneringen
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BRL 7000 Beoordelingsrichtlijn voor uitvoering van bodemsaneringen
WION Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
CROW 132 Publicatieblad van de van de CROW voor het werken in of met verontreinigde grond

en verontreinigd (grond)water. De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek. Tegenwoordig staat de naam voor kennisplatform voor
infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

7 BIJLAGEN
Bijlage 1 Diagram graven gepland werk
Bijlage 2 Diagram ongepland werk
Bijlage 3 Melding graafwerkzaamheden in de bodem
Bijlage 4 Melding start grondwateronttrekking

Bijlage 5 Afmelding grondwateronttrekking
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BIJLAGE 1: Diagram werkwijze gepland werk uitgraven van grond en afvoeren van
grond, puin en (grond)water
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Bijlage 1: Processchema geplande graafwerkzaamheden dd: 26-01-17

‘Seplande grastwerizeamheden

Dioe sen intarne meiing van Se werkzssmhedan
{zie bijlage 3)
sdplesg de TEF-kdasseniaart
- Omzsnisesr=en bodemonderzost

- Gesn meiding =an bevnegd gerng

- Start werkzsamiseden intern meikien
Uitvoering bodemondermoek |Bijing= 3}

- Uitvneren werkzaam heden

- Intern afmelden werkzaambeden

- Geen meiding san bevoegd gring

- Start werkznamheden interm meiden nee
jimge 3]

- Uitvneren werkzaam heden

- Interm afmelden werkzaamheden

‘Gehaken boven
imtErdentie
weansen?

- Mkt het werk san bevoegd gerag
[meiding sromdverzet)

- Start werkzmamheden intern meiden
(Bijige 3)

- Meidt et weri man bevoezd gemE va
BAFS TU of BUS Imm ctic!

- Start werkzsamheden intem melden
[Eijmge 3)

- Uitwosren werkzaam heden

- Extern en intem afmeiden
werkmamheden

oeren werkzsam heden
nee Miakiele i '- - Extern en intem afmeiden
werizsamheden

werontriniging?

- Mickit het werk gan bevosgd geImE vin
beknopt Pva

- Start werkzsamheden intem meiden
[sipage 3]

- Uitwoeren werkzmam heden

- Migick het werk 2an bevoegd gezag vin

- Uitwoeren werkzaam heden
- [Exter e intern sfmeiden
werizasmheden

- Extemn en intern afmeiden
werizas mbsden




\\\\\
L 11

‘\\ .e
BEDRIJVENPARK BOTLEK PROCEDURE W\ BedrijvenparkBotlek

v
Uitgraven van grond en afvoeren van grond puin en grondwate’

Versiedatum: 03-02-2017

Pagina 11 van 16

Bijlage 2 -Processchema o ande graafwerkzaambeden

Ongeplands
gmaf\verkzaznheden]

Bepalen TEF-kizssen

Opschalen naar 3T/2F
condities en doorgaan met
itwoering werk

dd: 26-01-17
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MELDING VOORNEMEN VAN GRAAFWERKZAAMHEDEN (VERSIE 26-01-2017)
MNaam en telefoonnummer melder
Betreft het onvoorzien of voorzien graafwerk? [ onvoorzien O voorzien
Indien voorzien, is er bodemonderzoek uitgevoerd? O Ja O Nee

Waar vinden de graafwerkzaamheden plaats? Aangeven op blad 2.
Wat zijn de verwachte lengte, breedte en diepte van de ontgraving? L: B: D:

|s bemaling voorzien? OJa, ziedeelB&C O Mee

Wat gebeurt er met de onfgraven grond?

Is milieukundige begeleiding voorzien? O Ja O Nee

Wal is de planning van de werkzaamheden?

Formulier zenden aan de HSE Coordinator Projects en de Milieucodrdinator

MELDING START GRAAFWERKZAAMHEDEN

MNaam en telefoonnummer melder

Startdatum bovengenoemde graafwerkzaamheden

Geplande einddatum graafwerkzaamheden

MELDING EINDE GRAAFWERKZAAMHEDEN

Naam en telefoonnummer melder

Wat zijn de werkelijke lengte, breedte en diepte van de ontgraving? L:_ B:_ D:_
Hoeveelheid ontgraven grond m*
Hoeveelheid afgevoerde grond m*
Was er milisukundige begeleiding aanwezig? O Ja O Nee
Debietstanden bij wateronttrekking Begin Eind

Debietmeternummer (kopie certificaat toegevoegd)

Onwvoorziene gebeurtenissen?
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MELDING VOORNEMEN VAN GRAAFWERKZAAMHEDEN (VERSIE 26-01-2017)

Naam en telefoonnummer melder

Betreft het onvoorzien of voorzien graafwerk? (1 onvoorzien [ voorzien
Indien voorzien, is er bodemonderzoek uitgevoerd? ] Ja 1 Nee

Waar vinden de graafwerkzaamheden plaats? Aangeven op blad 2.

Wat zijn de verwachte lengte, breedte en diepte van de ontgraving? L: B: D:

Is bemaling voorzien? [1Ja, zie deel B & C L1 Nee

Wat gebeurt er met de ontgraven grond?

Is milieukundige begeleiding voorzien? 1 Ja [J Nee

Wat is de planning van de werkzaamheden?

Formulier zenden aan de HSE Coordinator Projects en de Milieucodrdinator

MELDING START GRAAFWERKZAAMHEDEN

Naam en telefoonnummer melder

Startdatum bovengenoemde graafwerkzaamheden

Geplande einddatum graafwerkzaamheden

MELDING EINDE GRAAFWERKZAAMHEDEN

Naam en telefoonnummer melder

Wat zijn de werkelijke lengte, breedte en diepte van de ontgraving? L: B: D:
Hoeveelheid ontgraven grond m?
Hoeveelheid afgevoerde grond m?
Was er milieukundige begeleiding aanwezig? ] Ja [J Nee
Debietstanden bij wateronttrekking Begin Eind

Debietmeternummer (kopie certificaat toegevoegd)

Onvoorziene gebeurtenissen?
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Bijlage 4

meldingsformulier starl grandwaterontlrekking

i. Kenmerk van de melding

Dosslemummer

2. Gegevens van do aanvrager

MNaam

Ardres

Postcode

Plaats

Contachperscon

Telefoonnummer

2. Locatie van de activiteiten

Adres
r Pestoarle
|
i

Plazts

4. patum begin onttrekking

Datun

DIt Ingewvuide formiler zendsn naar
waterschap Hellandse Delts

t.aw, afdeling Handlhaving

postiyus 4103

288C GC Ridderkerk

of

per fax 032 9742001

per e-mall AdministratieHH @wshd.nl.

wealersihap

3 G ER

Delta
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Bijage 5

Formulier jaaropgava/afmelding grondwateronttrekking

Dossdsrnusrnimer:

Maam project
Adres/ lecatie
Plaats

WalessLdp

Delta

Vaoor da gransiwate

ronlbrekking/infit-atie staan de volgendz middalen tor beschikking :

Hollandse

onttrekking infiltratic
zantzl gebeorce putten
ciepte van ik van de guboorde putten to.v, magiveld - m m
ciepte van elk van de geboorde putben t.oov. NAP m m
andcre waterwinrning c.q. infiltraticmicddelen v ja L Ja
oo o liee
capacitelt in m3/ucr van de tatale inrichting m3/uut ma3/uur
e onttrekking/inflitratle gegevens zijn voor het jaar (jaar)
[De onttrekking is be€indiad op/of d= ontbrekking eindiat cp (datum)

Qntbekking Ja m3 par maand, per kwartaal en por jaar aangeven.

per kwartazl

De wazermeber{s) is {zijn) voor et lnatst geconbrolzard in de maand
Conbrelerapport meesandsnl

Plaats: Dabam:

Maam meclder:

Handlekeniny:

Onttrolk<en hoeveelhedon grondwatar Geinfiltrearde hoeveelheden water
per maand per kwartaal per maanac

januari januari

fobruari fobruan

maart o maart

april zpril

el mel

junt 1anl

Juli Jul .

auguslas sugustus

seplember i e seplember

oktober vktober

navemnber novemkbeer

decambe- december

Lotoal per joar tozaal po- jaar

wan

fjear)

DIt Ingevu'de formulier zendan naar:

waivrschap Hollanddse DJelia, Lasy, de aldeling Sanchaving, poskbus 4103, 2980
G Ridzerkerk of per fax 088 9/4300L of par e-mall AdministratieHAmwshd.nl.



